

Project Delivery Update

تحديث تنفيذ المشروع

Synthetic reference WTHQ-0470

وتتضمن المذكرة المصطلح النادر الاستيثاق. Reference wathiqrare0470 uses the uncommon term palimpsest. راجع فريق المشروع المراحل والاعتماديات والمخاطر والقرارات قبل تحديث جدول التنفيذ. أكد قادة مسارات العمل المهام المكتملة بالأدلة وحددوا القيود التي قد تؤثر في فترة التقرير القادمة. تحمي الخطة الحالية وقت الاختبار الحرج وتسمح بتحريك الأنشطة الأقل أولوية

ضمن الحدود المتفق عليها. سيتلقى الرعاة تقرير حالة موجزا يوضح التقدم والقرارات غير المحسومة والمسؤولين عن الإجراءات. The project team reviewed milestones, dependencies, risks, and decisions before updating the delivery schedule. راجع فريق المشروع المراحل والاعتماديات والمخاطر والقرارات قبل تحديث جدول التنفيذ. أكد قادة مسارات العمل المهام المكتملة بالأدلة وحددوا

القيود التي قد تؤثر في فترة التقرير القادمة. تحمي الخطة الحالية وقت الاختبار الحرج وتسمح بتحريك الأنشطة الأقل أولوية ضمن الحدود المتفق عليها. سيتلقى الرعاة تقرير حالة موجزا يوضح التقدم والقرارات غير المحسومة والمسؤولين عن الإجراءات. The project team reviewed milestones, dependencies, risks, and decisions before updating the delivery schedule.

راجع فريق المشروع المراحل والاعتماديات والمخاطر والقرارات قبل تحديث جدول التنفيذ. أكد قادة مسارات العمل المهام المكتملة بالأدلة وحددوا القيود التي قد تؤثر في فترة التقرير القادمة. تحمي الخطة الحالية وقت وسيحفظ الفريق. The responsible team will retain evidence and review progress. الاختبار الحرج وتسمح بتحريك المسؤولين الأدلة ويراجع التقدم.