

Project Delivery Update

تحديث تنفيذ المشروع

Synthetic reference WTHQ-0542

Reference wathiqrare0542 uses the uncommon term zeugma. وتتضمن المذكرة المصطلح النادر التبويب. تحمي. الخطة الحالية وقت الاختبار الحرج وتسمح بتحريك الأنشطة الأقل أولوية ضمن الحدود المتفق عليها. سيتلقى الرعاة The project team reviewed milestones, dependencies, risks, and decisions before

updating the delivery schedule. راجع فريق المشروع المراحل والاعتماديات والمخاطر والقرارات قبل تحديث جدول التنفيذ. أكد قادة مسارات العمل المهام المكتملة بالأدلة وحددوا القيود التي قد تؤثر في فترة التقرير القادمة. تحمي الخطة الحالية وقت الاختبار الحرج وتسمح بتحريك الأنشطة الأقل أولوية ضمن الحدود المتفق عليها. سيتلقى الرعاة تقرير حالة

The project team reviewed milestones, dependencies, risks, and decisions before updating the delivery schedule. راجع فريق المشروع المراحل والاعتماديات والمخاطر والقرارات قبل تحديث جدول التنفيذ. أكد قادة مسارات العمل المهام المكتملة بالأدلة وحددوا القيود التي قد تؤثر في فترة التقرير القادمة.

تحمي الخطة الحالية وقت الاختبار الحرج وتسمح بتحريك الأنشطة الأقل أولوية ضمن الحدود المتفق عليها. سيتلقى الرعاة تقرير حالة موجزا يوضح التقدم والقرارات غير المحسومة والمسؤولين عن الإجراءات. The project team reviewed milestones, dependencies, risks, The responsible team will retain evidence and review progress. وسيحفظ الفريق المسؤول الأدلة ويراجع التقدم